

横浜開港資料館保存活用工事全体工程

旧館＝英国総領事館 付属棟＝ショップ・カフェ・コンシェルジュの複合機能施設「PORTER'S LODGE」  
 スロープ＝県庁東庁舎連絡口スロープ 連絡通路＝開港資料館新館・旧館間バリアフリー連絡通路  
 外構＝県庁東庁舎側外構(植栽・緑化)

	令和3			令和4			令和5			令和6																					
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
フロー	基本設計 付属棟・スロープ工事			実施設計			発注 準備			第1期工事			第2期工事																		
設計	付属棟・スロープ			耐震診断			耐震補強・旧館修理・連絡通路			外構			外構																		
工事	付属棟修理工事			外壁屋根破損状況調査			入札・工事契約			旧館外壁屋根・改修工事			屋根改修(テラス)・②屋根復元工事																		
	スロープ設置工事			旧館仮設足場・プレハブ設置			外壁改修			屋根改修(大屋根)			連絡通路・昇降機・新館工事																		
										仮設・解体			旧館内部改修工事																		
										連絡通路			解体																		
													設備改修																		
													耐震補強																		
													内装改修																		
													入札・工事契約																		
													展示新設工事																		
													県庁東庁舎側外構(基盤整備)																		
空調										全館停電(臨時休館1週間程度)			植栽工事(市みどりアップ対応)																		
													旧館内2F・3F空調停止(1Fは開館)																		